Prozessdefinition der Verwaltung und Abrechnung

15.11.2008 - 18.12.2008

Anmeldephase der Schulen Internetportal
Projektinformationen [Leitfaden, Verpflichtungserklärung (VPE), s. Portal]; Abstimmung mit der regionalen Arbeitsagentur

12.01.2009 - 16.01.2009

Vergabe der Module
Übersendung der Modulangebote & PIN-Codes; Freigabe der internen Bereiche des Internetportals

2. Vergaberunde:
Bedienen der Nachrückliste

Rückmeldung Der Schule Ausschlussfrist: 15.02.2009

Rücksprache mit Schule

Stammdatenpflege und **Vervollständigung** der vorausgefüllten **VPE**
- online -;
Ausdruck, Unterschrift
Rücksendung an die Stiftung per Post

30.01.2009

Rücksprache mit Schule

Einpflege weiterer Daten zum Projektmanagement
im internen Bereich des Internetportals durch die Schule

30.01.2009 - 30.06.2009

Vorlage „Mittelabruf“
Rücksendung an die Stiftung per Fax oder per Post (modulspezifisch)

Modul 1 und 6 erfolgt 2. Mittelabruf bis spätestens 15.12.09

- **Nachweis der 1. Ausgabe**
- **Vorlage entsprechender Dokumentationen**

Haushaltsabgleich 30.06.09

- **Maßnahmenfortschritt (inhaltlich und finanziell)**
- **Rückzahlung absehbar nicht ausgebbarer Mittel**
- **Vorlage entsprechender Dokumentationen**

Verwendungsnachweis 31.12.2009
(Ende Halbjahr ,08/'09)

- **Nachweis aller Ausgaben**